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DGICP-DGI- 55/2021
San Salvador, 27 de enero de 2021.

Asunto: Remision de Lineamientos para el Proceso de
Inversion Publica del Ejercicio Fiscal 2021.

Sefiores (as)

Presidentes de 6rganos de Estado,

Ministros y Viceministros, Secretarios,

Titulares del Ministerio Publico y otras Entidades,
Presidentes y Directores de Instituciones Descentralizadas
No Empresariales y Empresas Publicas No Financieras y
otras entidades publicas

Presente.

Estimados Sefiores (as):

Para su debido cumplimiento, en anexo se remite la Circular No. SAFI-002/2021 "Lineamientos
para el Proceso de Inversidn Publica del Ejercicio Fiscal 2021".

En lo que respecta a la programacion financiera y fisica mensualizada y la distribucién anual por
municipio de cada uno de los programas y proyectos contenidos en el Programa Anual de Inversion
Publica (PAIP) 2021 de la Institucién a su cargo, se deberan completar los registros pertinentes en
las aplicaciones informaticas del Sistema de Administraciéon Financiera Integrado — SAFI- y Sistema
de Informacion de Inversion Publica — SIIP- segun corresponda, para cada uno de los programas y
proyectos de inversion publica contemplado en la Ley de Presupuesto vigente, en otros
presupuestos © a ejecutar con provisiones financieras autorizadas por las instancias pertinentes, a
mas tardar el dia 8 de febrero de 2021,

Cualquier consulta sobre la aplicacidon de los Lineamientos de dicha Circular, sera atendida por el
técnico de la Direccion General de Inversién y crédito Publico, enlace con la Institucién a su cargo.

La ocasion es propicia para saludarle cordialmente.
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San Salvador, 27 de enero de 2021.
Despacho Ministerial

Asunto: Lineamientos para el Proceso de Inversiéon Publica del
Ejercicio Fiscal 2021.

CIRCULAR No. SAFI-002/2021.

OBJETIVO

Proporcionar lineamientos especificos que regulen el registro de la programacion y ejecucion de los
programas y proyectos contenidos en el Programa Anual de Inversion Publica (PAIP) 2021, y otras
disposiciones complementarias relacionadas con el proceso de inversion publica.

BASE LEGAL

La presente Circular se emite con bhase a los Articulos 9 y 14 de la Ley Organica de Administracion
Financiera del Estado (Ley AFI).

ALCANCE

Quedan sujetas a esta Circular las entidades del Sector Publico comprendidas en el articulo 2 de la Ley
AFl, que ejecuten programas y proyectos de inversion publica contemplados en la Ley de Presupuesto
2021, en otros presupuestos y con provisiones financieras de recursos autorizados por las instancias
pertinentes; teniendo entre otras responsabilidades, asegurar la adecuada programacion de los
recursos asignados en el PAIP 2021, y la oportuna ejecucion de estos conforme a la programacion
definida para el afio.

LINEAMIENTOS
GENERALES

Conforme a la caracteristica de descentralizacidon operativa estipulada en el articulo 11 de la Ley AFI, es
responsabilidad de cada entidad ejecutora, gestionar y asegurar el oportuno cumplimiento de las
disposiciones que rigen el proceso de inversion publica, aplicables a los programas y proyectos bajo
su responsabilidad, y que los mismos que formen parte del PAIP 2021, cuenten con la respectiva
opinidn técnica vigente y la informacidn actualizada de éstos ingresada en el SIIP.

La programacion de la ejecucion presupuestaria (PEP) y la ejecucion financiera de los programas y
proyectos contenidos en el PAIP 2021, seran registradas en las Aplicaciones Informaticas de los
Sistemas de Administracion Financiera Integrado (SAFI) y de Informacion de Inversion Publica (SIIP)
por los responsables de alimentar cada Sistema en las entidades ejecutoras, conforme a lo siguiente:
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En el SAFI:

La programacion, compromlsos y ejecuoon financiera mensual, por las Unidades Financieras
Institucionales (UFI s), debiendo ingresar la informacién completa de cada programa y
proyecto, incluyendo la agrupacion operacional, fuente de financiamiento y fuente de recursos.

La ejecucion mensual de las provisiones financieras 2020.

En el SIIP, lo correspondiente a:

La programacion financiera mensual en los casos de instituciones que no cuenten con la
aplicacion SAFI.

La programacion financiera mensual de proyectos de arrastre que forman parte de Presupuestos
Extraordinarios, y que el SAFI no permita su reprogramacion.

La programacion financiera mensual de las provisiones financieras 2020 autorizadas por las
instancias pertinentes.

La programacion fisica mensual, en términos porcentuales.

La programacion financiera de las asignaciones anuales para los programas y proyectos, por
ubicacion geografica, distribuida a nivel de municipio.

La ejecucion mensual para cada una de las programaciones antes indicadas, incluyendo en la
parte financiera el registro de compromisos, anticipos (otorgados y liquidados) y procesos
administrativos (que van desde la elaboracion de los "Términos de Referencia” hasta "En proceso
de contratacion”), en los respectivos campos habilitados en el SIIP.

El registro de dicha informacion es responsabilidad de las Unidades Responsables de Proyectos (URP 's)
o las equivalentes a las mismas, seguln el caso.

Los encargados o responsables de los proyectos en las URP s o su equivalente dentro de la institucion
ejecutora, deberdn verificar que la informacién correspondiente a los programas y proyectos de
inversion sea registrada de manera completa, correcta, coherente y oportuna, en los Sistemas
anteriormente indicados; debiendo llenarse todos los campos pertinentes habilitados en dichos
Sistemas.

ESPECIFICOS:

DE PROGRAMACION

3. Se entendera por programacion financiera, fisica y geografica de los programas y proyectos lo
siguiente:
a) Financiera: la distribucién mensual de la asignacion presupuestaria 2021, para cada programa y
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presupuestario.

Boulevard de Los Héroes No. 1231, Edificio Secretaria de Estado, Ministerio de Hacienda,
San Salvador, El Salvador, C. A.

Emp:
Registrads

ER - 008272004

CERTIFICADA BAJO LAS NORMAS ISO 9001 POR LA ASOCIACION ESPANOLA DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION




aﬁ;.‘ig | MINISTERIO
*«, «* | DEHACIENDA

GOBIERNO DE |
EL SALVADOR. |

b) Fisica: la distribucion mensual del porcentaje de avance fisico del programa o proyecto, que se
espera ejecutar en el afio, relacionado al total del proyecto que representa el 100%. En caso que
el proyecto exceda un ejercicio fiscal debera programarse el porcentaje que se ejecutard en el
afno fiscal, por ejemplo el 40%, 60%.

c) Geografica: la asignacion financiera anual de cada programa o proyecto, distribuida por
municipio.

Para la programacion financiera y fisica de los programas y proyectos debe considerarse la asignacion
de fondos vigentes y sus cronogramas de ejecucion y en el caso de los proyectos nuevos estimar
adicionalmente los tiempos de los procesos administrativos a realizar, previo al inicio de la ejecucion
de los mismos, debiendo efectuar las coordinaciones correspondientes con las areas involucradas al
interior de la institucion. Las pregramaciones deberan ser realistas, a fin de evitar reprogramaciones
que denoten una inadecuada planificacion.

Asimismo, para procurar la oportuna ejecucion de los recursos asignados, es importante que los
procesos administrativos de adquisicion y contratacion de los proyectos sean realizados en los
primeros meses del afio, salvo casos excepcionales.

En el caso de la programacion fisica de los programas y proyectos, la institucion debera programar de
forma mensualizada, en el SIIP, para cada uno de ellos, el porcentaje que se espera ejecutar en el afio.
Dicha programacion debera ser ajustada cuandc existan Ordenes de cambio, prorrogas,
maodificaciones en la programacion financiera o cualquier otro tipe de modificacion gue afecte el
porcentaje de avance fisico del programa o proyecto.

En el caso de los proyectos de arrastre, deberan revisar que la ejecucion fisica acumulada al 2020 y la
programacion de los subsiguientes ejercicios fiscales represente en total el 100%, y de exceder o ser
inferior a la totalidad y requerir ajuste en afios anteriores, la institucion, mediante nota debera solicitar
a la Direccion General de Inversion y Crédito Publico (DGICP) la habilitacion del SIIP para realizar los
ajustes pertinentes en dicha programacion, explicando el ajuste que realizara e indicando el o los
programas o proyectos con la justificacion del caso.

Para la programacion financiera por ubicacion geografica, deberan ingresar al SIIP el monto anual
asignado a cada programa o proyecto por municipio, v cada vez que se realice modificacién a la
asignacion anual, solicitar a través de correo electrénico a la Division de Gestion de la Inversion (DGI),
la habilitacion del SIIP para efectuar los ajustes pertinentes, para lo cual las dreas involucradas en las
instituciones deberan coordinarse oportunamente, a efecto de que dicha programacion sea
consistente con la programacion financiera ingresada en el SAFI o SIIP, seguin corresponda.

Las programaciones antes indicadas deberan ser registradas en las aplicaciones correspondientes a
mas tardar el dia 8 de febrero de 2021.

Para registrar los ajustes en las programaciones fisicas y geogréaficas de los proyectos en el SIIP en el
ejercicio 2021, las instituciones ejecutoras deberan solicitar a la DGI, mediante correo electronico, la
habilitacidén de dicho Sistema una vez cuenten con la medificacion presupuestaria correspondiente
(Acuerdo Ejecutive o Decreto Legislativo) o con la nota de autorizacion del Despacho de Hacienda en
el caso de los proyectos que no estan incluidos en la Ley de Presupuesto. £
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Asimismo, para efectuar los ajustes de las programaciones financieras de proyectos que no registran
informacion en el SAFI, se habilitard el SIIP una vez se cuente con el documento de respaldo que

autoriza dicha modificacion.

DE EJECUCION

9. La ejecucion comprende la utilizacion de recursos financieros, destinados a la obtencion de las obras,
bienes y servicios contemplados en cada programa o proyecto de inversion publica, la cual debera ser
registrada acorde a las asignaciones vigentes y conforme a las etapas establecidas en el Manual de
Procesos para la Ejecucion Presupuestaria.

10. Las cifras de gjecucion financiera seran cargadas diariamente en el SIIP en forma automatica desde la
aplicacion informatica SAFI, y serdn reportadas por el Ministerio de Hacienda como cierre preliminar
de cada mes, los registros efectuados con cargo al mes que finaliza, hasta el séptimo dia habil después
de terminado dicho mes. El octavo dia habil de cada mes se cerrara el SIIP, siendo responsabilidad del
técnico de la DGI enviar correo electronico a sus enlaces institucionales, informando de dicho cierre
y remitiendo los reportes correspondientes generados del Sistema.

Para la informacion al mes de diciembre, se realizara un segundo cierre a los 15 dias habiles del mes
de enero del siguiente afio, con cifras registradas por las instituciones ejecutoras en el SAFI en el
denominado mes 13 y en el SIIP en el mes de ajuste, segun corresponda, que incluira entre otros,
provisicnes de oficio (anticipes no liquidados); y seréd responsabilidad de cada entidad solicitar
oportunamente la apertura del SIIP, para realizar los ajustes pertinentes en los programas/proyectos
que hayan tenido modificaciones.

En torno a lo regulado en este lineamiento, la URP o su equivalente, debera asegurarse de que la
informacion financiera reflejada en el SIIP sea compatible con la registrada por la UFl en la aplicacion
informatica correspondiente.

11.  Para el registro de la ejecucion fisica, geogréfica, de procesos administrativos y de las observaciones
pertinentes, el SIIP se habilitara los ultimos 5 dias habiles de cada mes y los primeros 5 dias habiles del
mes siguiente; y para efectuar ajustes de la informacidn registrada, las instituciones que lo requieran
dispondran de dos dias adicionales, previa solicitud via correo electrénico a la DGI. Igual tratamiento,
tendran las instituciones que no cuentan con la aplicacion SAFI, para el registro de la informacion de
ejecucion financiera.

12. Las URP s o su equivalente, deberan registrar mensualmente en los campos correspondientes del SIIP
por cada programa o proyecto, informacion cualitativa como: principales causas de atraso tanto
financiero como fisico, actividades de mayor relevancia realizadas en el mes que se informa, entre
otros. Es responsabilidad de cada institucién llenar y mantener completos y actualizados todos los
campos de texto relacionados a lo antes indicado sobre el estado de avance financiero (incluyendo
compromisos), fisico, geografico y de procesos administrativos por cada programa y proyecto.

Si al efectuar el cierre de cada mes, la informacién mencionada anteriormente presenta
inconsistencias o esta incompleta, el técnico de la DGl a cargo de la institucion colecara la llamada
correspondiente en el SIIP, e informara via correo electronico al Jefe de la URP dicha situacion para
gue el caso sea atendido; debiendo este ultimo solicitar por la misma via la apertura del SIIP, con la
debida justificacién; para efectuar los registros pertinentes para ser reflejados en el reporte al mes
inmediato posterior. ;
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13. Corresponde a cada institucion ejecutora, devengar los anticipos conforme la aplicacion de las
estimaciones de obras gue se registren durante la ejecucion del programa o proyecto, hasta su
finalizacian, en la herramienta informatica del SAFI. En el caso de los saldos de los anticipos otorgados
gue al 31 de diciembre se encuentren pendientes de liquidacion, debera registrarse la provision
financiera de oficio (documento 48) de conformidad a lo regulado en el dltimo parrafo de la norma
especifica C.2.3-3 Provisiones de Compromiscs no Documentados, del Manual Técnico SAFL. De igual
manera procederan las instituciones que no utilizan el SAFI, quienes deberan registrar los anticipos
(otorgados y liquidados) en el SIIP, en los campos correspondientes.

14. Los registros sobre recursos financieros comprometidos por las instituciones ejecutoras, deberan
ingresarse oportunamente en el SAFI al ocurrir el hecho generador (incluyendo los proyectos que se
financien con recursos provenientes del Presupuesto Extraordinario de Reactivacion Economica
(PERE), y aquellas instituciones gue no cuenten con esa aplicacion, deberan registrarlos en el SIIP en
la casilla incorporada para tal efecto, dentro del seguimiento financiero de la etapa de gjecucion.

En relacién a los procesos administrativos, para cada programa o proyecto deberan registrar
mensualmente en el SIIP la etapa del proceso en gue se encuentran en el mes que se informa, con su
respectivo monto, para lo cual deberan coordinarse con las otras areas involucradas de la institucion,
ademas, podran incluir detalles adicionales sobre los procesos, en el campo de observaciones.

15. La DGICP, emitird opinidn sobre programas y proyectos de inversion publica que soliciten
modificaciones relacionadas con:

a) Transferencia de recursos entre programas y proyectos, dentro de la misma institucion,
manteniendo el techo de inversion vigente; o entre instituciones.

b) Transferencia de recursos de programas y proyectos de inversidn hacia gasto corriente u otro
gasto que no esté asociado a proyectos de inversion y viceversa.

c) Refuerzo presupuestario para programas y proyectos de inversion.

d] Disminucion en la asignacién de programas y proyectos, que afecten el techo de inversion
vigente, en los casos que aplique.

e) Incorporacion de programas y proyectos al PAIP vigente; para los cuales en caso que éstos sean
nuevos, deberan haber completado toda la informacion del proyecto en el SIIP y tener opinidn
técnica vigente para ejecucion.

Asimismo, emitira opinién sobre modificaciones relacionadas con el Programa Anual de Preinversion
(PAP).

16. Para solicitar las modificaciones presupuestarias indicadas en el numeral 15, la Institucion Ejecutora
debera remitir nota al Despacho Ministerial de Hacienda firmada por el Titular de la institucién, con
copia a la DGICP y Direccion General del Presupuesto (DGP) con la informacion justificativa y
documentacién completa de respaldo. anexando la Proforma del Acuerdo Ejecutivo o Decreto
Legislativo correspondiente; y en el caso de instituciones en las que su maxima autoridad es un
Consejo Directivo, Junta Directiva o Junta de Gobierno, deberan adjuntar la certificacion del punto de
acta donde se autoriza gestionar la modificativa, procediéndose de la siguiente manera:

a) Si la solicitud de modificacion presupuestaria afecta Unicamente programas y proyectos de
inversion, la institucion recibird notificacion del Despacho Ministerial de Hacienda, autorizando o
no lo solicitado; en el caso de que la respuesta sea positiva, la institucion deberd coordinarse con
la DGP a efecto de continuar con el tramite del Acuerdo o Decreto segun corresponda. ¥
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b) Sila solicitud de modificacion presupuestaria afecta programas y proyectos de inversion y otros
gastos que tienen incidencia en los mismos, la DGICP emitira opinidn al Despacho con copia a la
DGP; y la institucion deberd coordinarse con la DGP para continuar con el tramite del Acuerdo o
Decreto segun corresponda. Si la solicitud es denegada recibira notificacion del Despacho
Ministerial de Hacienda.

c) En el caso de solicitud de modificacion presupuestaria que incluya mas de un requerimiento y
gue los mismos no solo estén relacionados a programas y proyectos de inversion, la institucion
recibira notificacion del Despacho Ministerial de Hacienda, autorizando o no lo solicitado en (o
relativo a dichos programas y proyectos; y si la respuesta es positiva, la institucion debera
coordinarse con la DGP a efecto de continuar con el tramite del Acuerdo o Decreto segun
corresponda.

d)  Sila solicitud presentada no contiene la informacidn justificativa y/o de respaldo pertinente para
analizar y emitir opinidn sobre el caso, dicha situacion se notificara a la institucion por la DGI por
medio de correo electrénico, para que supere la deficiencia identificada y remita la informacion
completa gue permita continuar con el analisis respectivo, la que podra recibirse por esa misma
via dentro de un plazo de cinco dias habiles posterior a la fecha del correo enviado, y en caso de
no recibirse tal informacion en el plazo sefialado, se procedera a comunicar en forma oficial que
la solicitud no puede ser tramitada por no contarse con la informacion necesaria para el analisis.
De presentarse esta situacion, la institucion ejecutora debera remitir nuevamente la solicitud
anexando toda la documentacion correspondiente para poder efectuar el analisis del caso y emitir
la respuesta u opinidn pertinente. Esta disposicion aplica para toda solicitud que se reciba en la
DGICP.

e) Las instituciones que requieran modificaciones a la programacién geogréfica y/o fisica de sus
programas o proyectos, deberan solicitar por correo electrénico a la DGI la apertura del SIIP, para
efectuar los ajustes correspondientes; igual procedimiento, realizaran aquellas instituciones que
no cuentan con la aplicacion informatica del SAFl y que ademas requieran modificar la
programacion financiera.

f)  Con el propdsito de optimizar los recursos institucionales, las entidades ejecutoras previo a enviar
al Despacho de Hacienda las solicitudes de cualquiera de los casos antes mencionados, deberan
realizar el analisis correspondiente, para asegurarse que la gestion a solicitar es técnica, operativa
y financieramente viable, necesaria para la ejecucion del programa o proyecto, y factible de
llevarse a cabo; que a corto plazo no demandara una gestion de similar naturaleza para el mismo

proyecto.

g) Las instituciones ejecutoras, previo a solicitar incrementos de recursos en la asignacion vigente
de programas y/c proyectos, ya sea a través de transferencias o refuerzos presupuestarios,
deberan tomar en cuenta su capacidad de ejecucion, los tiempos requeridos para los procesos
administrativos y el periodo que resta para la finalizacidn del gjercicio fiscal, a fin de evitar
incrementos nominales innecesarios al PAIP, con recursos que al cierre del afio no logran
ejecutarse y afectan el nivel de ejecucion institucional. Ademas, en el caso que el refuerzo sea de
Fondo General o requiera contrapartida de dicha fuente de financiamiento, debera realizar un
analisis de sus disponibilidades a efecto de determinar la factibilidad de que el mismo sea cubierto
con asignaciones vigentes de la institucion. En el caso que las modificaciones antes mencionadas
se requieran realizar en el ultimo trimestre del afio, ademas debera anexarse a la solicitud un
cronograma que incluya los tiempos que se invertiran en los principales hitos del proceso
administrativo (preparacion de TdR, Bases de Licitacion o Concurso, Publicacion, preparacion Y
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presentacién de ofertas, evaluacidn, adjudicacion y proceso de contratacion), asi como fecha
estimada de Orden de Inicio.

h) Cuandc la modificativa solicitada requiera la incorporacion de uno o mas nuevos
programas/proyectos al PAP o al PAIP, estos deberan tener registrada la informacion de la etapa
correspondiente en el SIIP y contar con la Opinidn Técnica vigente segun aplique, y si no cuentan
con la misma, la institucion debera obtenerla/actualizarla, previo a gestionar la modificativa.

i)  Las modificaciones presupuestarias deberan gestionarse oportunamente en el transcurso del
gjercicio fiscal 2021, considerando el tiempo de los tramites que se requieran para hacerlas
efectivas y que las entidades las apliguen.

j)  Para las modificaciones solicitadas del PAP y PAIP que no estén relacionadas con la Ley de
Presupuesto, se procedera segun aplique, conforme lo establecido anteriormente, no
requiriéndose enviar copia de la solicitud a la DGP ni proforma del Acuerdo o Decreto Legislativo.

k) Una vez se haya autorizado una modificativa presupuestaria y se cuente con el Decreto Legislativo
o Acuerdo Ejecutivo segun corresponda, es responsabilidad de las instituciones ejecutoras
solicitar via correo electronico a la DGI la apertura del SIIP para realizar los registros o ajustes
pertinentes; en el caso de gque la aprobacion sea Unicamente por nota, el SIIP se aperturara una
vez ésta sea enviada a la institucion.

17. La DGICP no emitird opinion sobre las siguientes modificaciones presupuestarias:
a) Lasrelacionadas a intervenciones que no corresponden a proyectos de inversion.

b) Transferencias de recursos entre Unidades Presupuestarias, Lineas de Trabajo y rubros de
agrupacion, dentro de un mismo programa o proyecto.

c) Reprogramaciones de PEP,

d) Ajustes de propositos de Unidades Presupuestarias y Lineas de Trabajo.

18. La DGICP dara seguimiento mensual al avance de la ejecucion financiera, fisica, por ubicacion
geografica y de los procesos administrativos de los programas y proyectos en base a la informacion
registrada por las instituciones ejecutoras en las Aplicaciones Informaticas SAFl o SIIP, segun
corresponda. También podran sostenerse reuniones con dichas instituciones para recibir
retroalimentacion de las mismas, cuando se considere necesario.

OTROS LINEAMIENTOS

19. Las intervenciones de inversion publica a desarrollar por las instituciones ejecutaras, en el marco del
Sistema de Inversidn Publica, deben ser constituidas como proyectos; y solamente podran concebirse
y ejecutarse, como programas, cuando por su naturaleza, complejidad y/o alcance no sea factible
desagregarlos en proyectos especificos, debiéndose en ese caso estructurarlo al menos por
componente; y en cualguier caso todas las intervenciones de inversion pubica independientemente
gue formen parte de un proyecto o programa, deberan tener definido un inicio y fin, desde su
formulacion, hasta su téermino, y ser consistente con su costo y alcance. ,
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Es responsabilidad de las instituciones ejecutoras asegurarse que los programas y proyectos a ejecutar
cuenten con la respectiva opinion técnica para la etapa correspondiente, y que la misma esté vigente,
para lo cual es indispensable que la institucion registre la informacion pertinente en el SIIP y presente
a la DGICP la solicitud de opinién, anexando el documento de proyecto elaborade conforme a la
normativa aplicable, indicando para qué etapa solicita la opinidn técnica y que la informacion del
mismo ya fue ingresada en el SIIP, adjuntando la respectiva evidencia . En el caso de los proyectos que
se financian con recursos del PERE, el documento a adjuntar podra ser el Plan de Accion aprobado
por la Secretaria Técnica de Financiamiento Externo —SETEFE-. La disposicion antes mencionada,
aplica para todos los programas y proyectos, independientemente de la fuente de financiamiento y la
modalidad de ejecucion de los mismos.

La opinion técnica que se emita tendrad una vigencia de dos afos, y no conlleva compromiso de
asignacion de recursos para el proyecto, siendo responsabilidad de la institucion ejecutora solicitar
una nueva opinion técnica si los proyectos no han iniciado y se presenta cualquiera de las siguientes
situaciones:

a) Caducidad de la vigencia de la opinidn técnica.

b) Modificaciones en el alcance y/o monto del proyecto.

En caso que la institucion remita el documento de proyecto solicitando Opinién Técnica y la
infarmacion correspondiente no haya sido ingresada previamente en el SIIP o la misma esté
incompleta, se solicitara a la institucion el registro de dicha informacion. Se procedera de igual manera
si el documento remitido tiene observaciones, a efecto de que éstas sean superadas. En ambos casos,
una vez la institucion atienda la situacion reportada, lo comunicara a la DGICP, con lo cual se reiniciara
el tramite, para otorgar dicha opinion, siempre gue la respuesta se reciba en el plazo de hasta 5 dias
habiles. Si la institucion no responde en el plazo indicado, la solicitud no sera tramitada, y la entidad
debera gestionar nuevamente la peticion correspondiente, previa atencion de las observaciones
remitidas o registro de la informacion pertinente,

Los programas y proyectos en ejecucion, que experimenten modificacién del monto y/o alcance, no
requieren la emision de una nueva opinion técnica; sin embargo, principalmente en el caso que éstos
se financien con recursos internos, se debera actualizar el perfil de los mismos y remitirlos a la DGICP,
a efecto de actualizar el respectivo expediente; asimismo, deberan actualizar los registros en el SIIP,
relacionados a la informacion general del proyecto y de la etapa de ejecucion. Lo anterior,
considerando que dicha informacion constituye parte de la documentacion que respalda una solicitud
de modificativa presupuestaria segun lo normado en el numeral 16 de los presentes Lineamientos, asi
como la asignacion de fondos para los siguientes ejercicios fiscales.

La informacion de un nuevo programa o proyecto al cual se le ha emitido opinidn técnica para la etapa
de ejecucion, viajara del SIIP al SAFI, Unicamente si ya se cuenta con la autorizacidon para su
incorporacion al PAIP vigente (Nota de autorizacion, Acuerdo Ejecutivo o Decreto Legislativo, segun
corresponda), a fin de que se encuentre disponible para el registro de la programacion y ejecucion
financiera. Una vez el proyecto haya viajado al SAF| con la informacion establecida, la misma no puede
ser modificada por la DGICP, por lo que cualquier ajuste que sea necesario, la institucion debera
solicitarlo directamente a la DINAFI, previo Visto Bueno de la DGICP.

En el caso de los recursos asignados a proyectos que financieramente se devengan con la
transferencia de fondos hacia ofra entidad para que sean ejecutados por esta ultima, para evitar
duplicidad de registros, no se asignara nuevos codigos para identificar el proyecto a ejecutar con
dichos fondos. :
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Para cada uno de los programas y/o proyectos que formen parte del PAIP, es responsabilidad de las
instituciones ejecutoras revisar y actualizar periodicamente en el SIIP la informacion general de éstos
en sus diferentes etapas, a fin de reflejar la situacion actual de los mismos.

Los proyectos deberan mantener la misma identificacion (nombre) en el SIIP, SAFI, el presupuesto
correspondiente y en la licitacion, a excepcion de los que formen parte de un pregrama, si los hubiere.

Para los proyectos de infraestructura donde se identifigue como condicion necesaria la adquisicion
de terrenos y derechos de via, la institucidon antes de iniciar los procesos administrativos de licitacion
de los mismos, debera asegurarse de la debida adquisicion de las propiedades, acorde con los
procedimientos legales vigentes, y cumplir oportunamente con los tramites y permisos necesarios
para el desarrollo de las obras.

Para la contratacion de obras o adquisiciones de bienes y servicios, de un programa o proyecto de
inversion, la instituciéon ejecutora deberd observar el cumplimiento de lo dispuesto en la Politica Anual
de Adquisiciones y Contrataciones de las Instituciones de la Administracion Publica, vigente.

El registro del Programa Anual de Preinversién Publica (PAP) 2021 y el avance del mismao se realizara
en el SIIP, conforme a lo establecido en la normativa correspondiente.

Las instituciones que requieran asignacion de codigos para registros de intervenciones que consideren
gue no corresponden a proyectos de inversion, deberan remitir a la DGICP mediante nota la solicitud
respectiva, acompafiada de la documentacion de respaldo sobre el financiamiento a utilizar
{contrato/convenio, carta compromiso u otro documento que legalice el compromiso u ofrecimiento
del ente que aportara los recursos, con su correspondiente traduccion al castellano, cuando dicho
documento esté en otro idioma), asi como cuadro de costos por componente o items de la
intervencion a realizar, u otra informacion que se considere importante, determinandose después del
respectivo analisis, lo siguiente:

a) Silaintervencion a realizar efectivamente no corresponde a inversion publica, el caso se trasladara
a la DINAFI, para que resuelva sobre lo solicitado.

b) Silaintervencién a realizar corresponde a un proyecto de inversion publica, la DGICP responderd
a la institucion que debe ingresar la respectiva informacion en el SIIP, para la asignacion de codigo
de inversion y cumplir con el proceso de inversion publica.

En el caso de los programas o proyectos de inversion publica que se financien con recursos
provenientes del PERE, debera registrarse en el SAF! la programacién financiera por cada afio de su
ejecucion conforme el Plan de Accién aprobado por la SETEFE.

Las solicitudes de autorizacion de tramite de gestion de financiamiento para la realizacion de estudios
a través del Fondo Salvadorefio para Estudios de Preinversion (FOSEP), deberan ser remitidas por el
Titular de la Institucion Ejecutora al Despacho Ministerial de Hacienda, indicando el monto total del
financiamiento requerido para el estudio, incluyendo el valor correspondiente al IVA y adjuntando el
detalle del presupuesto estimado por rubros o componentes, Términos de Referencia para la
contratacion del mismo y cronograma de elaboracion del estudio. Una vez se cuente con la
autorizacion de la gestion de financiamiento para la realizacidn del estudio, la institucion ejecutora
debera solicitar la incorporacion del mismo al PAP.

Durante la ejecucion del estudio, no podran incorporarse modificaciones que incrementen los costos
del mismo, derivados de cambios en el alcance, u otros términos contractuales que afecten la
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realizacion de éste, sin contar con la respectiva autorizacion del Ministerio de Hacienda. En el caso de
modificaciones que no incrementen el costo, éstas deberan comunicarse al Despacho Ministerial de
Hacienda, para la respectiva actualizacion del expediente del proyecto.

Para autorizar el tramite antes mencionado, los proyectos deberan contar con opinion técnica vigente
para la etapa que se requiere el financiamiento y tener aprobada o identificada la fuente de
financiamiento con la cual se gjecutara; una vez finalizado el estudio, si el proyecto continua con una
siguiente etapa de preinversion o su ejecucion, debera solicitar la opinién técnica para la misma.

29. Los proyectos que por razon justificada requieran contratar (al mismo tiempo) a través del FOSEP mas
de una etapa de la Preinversion, deberan haber incorporado en el documento de proyecto respectivo,
el presupuesto desagregado del estudio a contratar, identificando el monto previsto para cada una de
las etapas a desarrollar.

30. Los proyectos a los cuales se ha otorgado autorizacidn para iniciar trdmite de financiamiento en el
FOSEP, y que previo a su contratacion presenten variaciones en el alcance y/o monto del estudio,
deberdn solicitar la actualizacion de la Opinién Tecnica, y posteriormente la Ampliacion de la

Operacion de Crédito, si procede.

31. Esresponsabilidad de cada ejecutora, asegurar la oportuna ejecucion de los recursos asignados en el
PAIP 2021, para optimizar el uso de los fondos asignados en dicho Programa, y ejecutar los recursos
conforme a la programacion definida para el afio.

32. Los casos no contemplados en la presente Circular, seran resueltos por el Despacho de Hacienda,
previo analisis y opinion de la DGICP.

V- VIGENCIA

La presente Circular entrara en vigencia a partir de la fecha de su aprobacion y caducara hasta que se
emitan los Lineamientos para el Proceso de Inversion Publica del siguiente ejercicio fiscal.
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